

平成28年度地方創生推進交付金事業

①おといねっふ美術工芸高等学校卒業生移住定住Uターン促進事業

P	計 画						
Plan (計画)	<p>おといねっふ美術工芸高等学校の卒業生をUターンさせ、移住定住に繋げる環境を整えるため、働く場の確保、働く場づくり支援、起業化を推進する。</p> <p>在校生に対する豊かな学習環境の充実を図り地域住民との交流を促進させ、第2の故郷音威子府に就職等を斡旋する。</p>						
D	実 施						
Do (実施)	<ul style="list-style-type: none"> ・Uターン促進ダイレクトメール(DM) 発送 ・Uターン希望者相談会 ・木材工芸体験施設(既存施設) 体験施設から制作施設への制度変更 ・村民・Uターン卒業生交流拠点施設(Uターン者の居住・木工品等のショールーム等を兼ね備える)の整備 						
C	評 価						
Check (評価)	<p>DMの発送に、卒業生の現住所を調べるため高等学校に協力を依頼したが、個人情報であることから、協力を得られなかったため個別相談会とともに事業の実施ができなかった。</p> <p>村民・Uターン卒業生交流拠点施設については、予定していた住宅の一部が倒壊したこと、入居者が転居できなかったことなどから住宅診断等ができなかった。</p>						
A	改 善						
Action (改善)	<p>DM発送及び相談会については、平成29年度に実施予定。</p> <p>拠点施設については、対象家屋等を再度検討する。</p>						
契約額 事業始期 事業終期 等	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">事業費(基礎交付額)</td> <td style="text-align: center;">予算額1,150千円 執行額0千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">事業開始</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">事業終了</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">政策5原則との関係①将来性②地域性③直接性④新規性</p>	事業費(基礎交付額)	予算額1,150千円 執行額0千円	事業開始	—	事業終了	—
事業費(基礎交付額)	予算額1,150千円 執行額0千円						
事業開始	—						
事業終了	—						

本事業の重要業績評価指標 (KPI)

指標	卒業生のUターン・定住促進	指標値	複合型施設就業に関わるUターン者数 5年間で5人
指標		指標値	短期移住体験者数 年12人(延べ300日)

本事業の重要業績評価指標 (KPI) 平成28年度実績

指標	卒業生のUターン・定住促進	指標値	複合型施設就業以外(新規就農) 平成28年度 1名
指標		指標値	

事業達成のために取り組んだ事業

①	—	②	—
③	—	④	—

概算交付額517千円(事業予算額1,150千円/2=交付決定額575千円) - 執行額0千円=517千円(返納額)

未執行理由: 上記による